
Peetic - Rétrospective 1 

les +

• communication au sein de l'équipe
• dynamisme de l'équipe
• pair programming ponctuel efficace
• visibilité du radiateur d'information
• sprint réussi
• beaucoup de discussions
• équipe pragmatique

les -

• beaucoup de discussions
• daily scrum pas assez concis
• pas assez de tâches définies (de nombreuses tâches ajoutées durant le sprint)
• pas assez d'activité pour certains profils sur le sprint (certains profils travaillent 

sur des tâches externes du coup)
• tâches rébarbatives (pas de nouveauté, pas de plus value)
• les différents profils ont travaillés chacun de leurs côtés
• toutes les validations ne sont pas réalisées sur la plate-forme d'intégration
• le sprint est bien un sprint
• pression sur les dernières heures

les optimisations

• prendre plus de temps pour définir les tâches
• organiser le backlog de façon à s'adapter aux profils de l'équipe ou optimiser ces 

tâches faire travailler des profils différents sur un même sujet
• timeboxer les réunions, réduire la durée, ROTI
• daily scrum plus concis

le plan d'action (1 seule amélioration à la fois ! ) : 

• prendre plus de temps pour le découpage en tâches (potentiellement scinder 
le sprint planning avec un vrai break)


